

Libreville, le 16/06/2025

Au

Directeur Général
TRANS'URB
Libreville

Ref : CPT-346/2025

Objet : Relance pour le projet de câblage réseau de votre Base Technique

Monsieur le Directeur Général

Nous faisons suite à notre précédente correspondance en date du 12 Juin 2025 relative au projet de câblage réseau de votre Base Technique.

À ce jour, nous vous informons que les travaux n'ont pas encore débuté car nous sommes toujours en attente du matériel switch CISCO que vous avez exigé.

Nous vous proposons par la présente une installation avec un autre switch afin de vous permettre de travailler et ainsi finaliser les paramétrages dès réception de votre switch CISCO.

Dans l'attente de votre retour rapide, nous vous remercions par avance de l'attention portée à cette relance et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.



M. David BOMBOF
Directeur